

# 平成19年度「木下の森」活動報告

平成19年度活動実績 植林面積合計 69.5ha 植林本数15,498本

## ● 植樹作業

- ・2007年 4月 林班410 4ha(カポール・ブキット 1,000本)
- ・2007年10月～12月 林班401/402 45.5ha  
(カポール・ブキット9,500本、ドリアン、ブタイ豆など果樹 998本)
- ・2008年3月 林班402 20ha(カポール・ブキット 4,000本)



## ● 区画整備

- ・2007年4月 記念碑造並びに看板製作・設置、外溝工事、河川整備
- ・2008年3月 林班401/413地域で河川付近の整備、簡易橋設置

## ● 林道補修

- ・2007年4月 記念植樹用広場までの林道造成・補修
- ・2008年3月 林班401、413地域への林道整備、作業道一部作設

## ● メンテナンス

- ・2007年10月 林班410メンテナンス実施
- ・2007年 3月 林班401/402メンテナンス実施

## ● 調査研究

- ・諸準備、現地説明調査、専門家による指導等

## 平成19年度活動詳細

平成19年4月2日～4月7日(計6日間)  
実施エリア 林班No.410

### ● 作業内容

- ①植林 植樹樹種 カポール・ブキット・・・4ha、1,000本  
(地拵え、植林ライン設置含む)
- ②区画整備 記念碑並びに看板製作・設置、外溝工事、河川整備
- ③林道補修 記念職需要広場までの林道造成・補修

### ● 植林作業体制 トン・ニボン村住民15名

- ◎通算植林面積 計 4ha
- ◎通算植林本数 計 1,000本

平成19年10月10日～10月12日(計3日間) \*メンテナンス  
10月23日～10月30日(計8日間) \*植林  
実施エリア 林班No.401

### ● 作業内容

- ①植林 植樹樹種 カポール・ブキット・・・20ha、3,500本  
(地拵え、植林ライン設置含む)
- ②メンテナンス 4月植林エリア(4ha)メンテナンス

### ● 植林作業体制 トン・ニボン村住民15名

- ◎通算植林面積 計 24ha(410:4ha、401:20ha)
- ◎通算植林本数 計 4,500本

平成19年11月1日～11月8日(計8日間)  
実施エリア 林班No.401

### ● 作業内容

- ①植林 植樹樹種 カポール・ブキット・・・5ha、1,000本  
(地拵え、植林ライン設置含む)

### ● 植林作業体制 トン・ニボン村住民15名

- ◎通算植林面積 計 29ha(401:4ha、401:25ha)
- ◎通算植林本数 計 5,500本

平成19年12月4日～12月23日(計20日間)  
実施エリア 林班No.401/402

### ● 作業内容

- ①植林 植樹樹種 カポール・ブキット・・・16ha、5,000本  
果樹 (ドリアン、ジャックフルーツ、ジャンプ、ブタイ豆等)  
・・・4.5ha、998本  
(地拵え、植林ライン設置含む)

### ● 植林作業体制 トン・ニボン村住民14名・メントウ・タブ村住民6名 計20名

- ◎通算植林面積 計 49.5ha(410:4ha、401:35ha、402:10.5ha)
- ◎通算植林本数 計 11,498本(カポール・ブキット10,500本、果樹998本)

平成20年3月1日～10日/3月15日～24日(計20日間)  
実施エリア 林班No.402

### ● 作業内容

- ①植林 植樹樹種 カポール・ブキット 20ha、4,000本  
(地拵え、植林ライン設置含む)
- ②区画整備 401/413地域で河川付近の整備、簡易橋設置
- ③林道補修 401/413地域へ入っていくための林道・作業道の一部作設
- ④メンテナンス 401/402において雑草の刈払作業、補植作業

### ● 植林作業体制 トン・ニボン村住民14名・メントウ・タブ村住民6名 計20名

- ◎通算植林面積 計 69.5ha(410:4ha、401:35ha、402:30.5ha)
- ◎通算植林本数 計 15,498本(カポール・ブキット14,500本、果樹998本)

## 平成19年度『木下の森』植樹エリア

